



# STRANDPARK SKOLEN

## Renovering af tag og installationer

Nyhedsbrev  
Februar 2025

1

### Kære forældre og personale

I sommeren 2024 begyndte renoveringen af tag og installationer på Strandparks skolen.

I nyhedsbrevet kan du læse mere om status for projektet, tidsplaner og genhusning af skolen.

Læs også om de yderligere planlagte bygge- og renoveringsprojekter, som omfatter et projekt med vinduesudskiftning og reparation af facader og senere et projekt med modernisering og udvidelse af skolen med flere pladser.

### Status for tag- og installationsprojektet

Entreprenøren har åbnet taget, saneret for skimmel og er ved at gøre klar til det nye tag.

#### Hvad bliver renoveret:

- Skolens tag udskiftes til et nyt lyddæmpet ståltag med nye ovenlys.
- Der opsættes fast solafskærmning på de to facader mod øst og vest.

- Der etableres ventilation i de grupperum, som ikke har ventilation endnu. Her udskifter vi også metallofter til mineraluldslofter med nye lysarmaturer.
- Ældre vandrør udskiftes til nye og varmecentralen fornyes.
- De fleste lofter udskiftes og med dem mange lysarmaturer.

Processen med at gøre klar til det nye tag er godt i gang, men i forbindelse med at tagkonstruktionen blev åbnet, blev der fundet flere forhold, der kræver en udbedring. Det medfører desværre en forsinkelse.

Selvom der er lavet forundersøgelser, blev der ved åbning af større dele af lofterne blandt andet konstateret ulovlige installationer, manglende dampspærre, fugt i spærkonstruktionen samt manglende brandisolering og brandlukninger. Byggeri København kender endnu ikke den præcise tidsforlængelse, men vi forventer op til seks måneders forsinkelse.

---

Byggeri København  
Nyropsgade 3, 2. sal  
1602 København V  
byk.kk.dk



Kontakt Byggeri  
København ved  
at scanne QR  
koden





# STRANDPARK SKOLEN

## Renovering af tag og installationer

### Terapibassinet

Det har vist sig nødvendigt at lukke adgangen til terapibassinet, da der er fundet forhøjet fugtniveauer i spærrene. Det betyder at der skal udføres arbejder i området, der ikke kan forenes med brug af bassinet. Byggeri København arbejder på at åbne adgangen til terapibassinet hurtigst muligt, men det forventes desværre, at der går nogle måneder.

### Vindues- og facadeprojektet

Det er nødvendigt at lave en indsats på bygningens vinduer og facade for at sikre arbejdsmiljøet, da de er utætte og skaber kulde- og trækgener for elever og medarbejdere. Københavns Ejendomme har derfor startet planlægningen af vinduesudskiftning og lukning af facaden. Projektet er planlagt til at blive gennemført i forlængelse af det igangværende renoveringsprojekt, da de to projekter ikke kan gennemføres samtidigt. Det forventes at kunne gennemføres på 4-6 måneder.

### Genhusning af skolen

Genhusningen på Torveporten og Julius Andersens Vej forventes at forsætte frem til sommeren 2026, hvor Byggeri København og Københavns Ejendomme planlægger at have afsluttet renoveringen og vindues- og facadeprojektet.

2

### Planlægning af modernisering og kapacitetsudvidelse

Der er igangsat en planlægning af en modernisering af bygningen på Thomas Koppels Allé samt en udvidelse af antallet af pladser på skolen. Moderniseringen omfatter forhold som akustik, lys, toiletter, inventar og lignende. Børne- og ungdomsforvaltningen og Byggeri København samarbejder om at planlægge projektet. I vil høre mere om projektet og tidsplaner, når vi er længere fremme i planlægningen.

Hvis der er spørgsmål til byggeprojekterne, kan Byggeri København kontaktes ved hjælp af nedenstående QR-kode.

Med venlig hilsen  
Byggeri København

**Byggeri København**  
Nyropsgade 3, 2. sal  
1602 København V  
byk.kk.dk



Kontakt Byggeri  
København ved  
at scanne QR  
koden

