
Kære alle
Sommerferie er slut og vi er alle igen i 
fuld gang med at arbejde videre på 
projektet.

Status på byggeprojektet 
I maj 2022 blev byggeprogrammet 
godkendt. Udarbejdelse af 
byggeprogrammet er første skridt for at 
definere projektomfanget. 

Nu er renoveringsomfanget registreret 
og mulige afhjælpningsforslag inkl. 
økonomien blev fremlagt af 
projekterende.

KEID har på basis af disse oplysninger 
valgt de tiltag, som skal og kan arbejdes 
videre med inden for budgettet.

Som næste trin udarbejder projekterende 
dispositionsforslaget, som er en videre 
konkretisering bl.a. med fokus på 
udførelsen og hvad det vil betyde for 
skolen.

Moderniseringstiltag skal på samme vise 
konkretiseres. I forbindelse med 
modernisering bliver skoleledelsen 
involveret i processen 

Tidsplan 
Videre projektering og præcisering af 
projektet kommer i løbet af sommer 
2022. 

Myndigheds- og udbudsprojekt 
forventes udarbejdet i efterår og vinter 
2022

Udbud af selve entreprisen forår 2023

Byggeriet udføres herefter fra sommeren 
2023 til sommeren 2024 
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Hvor lang tid varer selve byggeriet?
Vi forventer at blive færdige med renoveringen og modernisering i sommer 2024. 

Vi vil indpasse udførelse bedst muligt i jeres hverdag, men der er indtil videre mange 
faktorer, som ikke er afklarede. Og der kan derfor være faktorer, der kan medføre 
længere byggeperiode. 

Hvem udfører projektet?  
Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har bestilt projektet og fastlagt 
renoveringsindsatser, og KEID vælger tiltag og løsninger på basis af rådgiverens 
forslag. Byggeri København (ByK) har det overordnede ansvar for processen og 
udfører selve byggeriet. ByK sikrer, at byggeriet lever op til de krav og behov, KEID har 
bestilt, samt opfylder kommunens overordnede krav til kvalitet. 

Hvem udfører projektet? 
Det er indtil videre ikke afgjort, hvem skal udføre renoveringsprojektet. Det bliver en 
hovedentreprenør, som skal findes via udbud. ‘Hovedentreprise’ betyder, at én 
entreprenør har ansvar for udførelsen og styring. Hovedentreprenøren udfører 
projektet på basis af projektmateriale, udarbejdet af ByK’s rådgiver. 
Hovedentreprenøren skal selv finde relevante fagentreprenør og koordinere arbejde. 
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